



<https://biz.li/44oh>

# BAUARBEITEN IN DER BRAUNSCHWEIGER STRASSE DAUERN LÄNGER ALS GEPLANT

Veröffentlicht am 20.07.2018 um 11:13 von Redaktion LeineBlitz

**Die Straßen- und Kanalbaumaßnahme Braunschweiger Straße mit Vollsperrung wird länger dauern als geplant. Die Bauzeit muss um eine Woche bis zum 4. August verlängert werden.** . Als Bauzeit war ursprünglich ein Zeitraum von einem Monat, vom 28. Juni bis 27. Juli, eingeplant. Der Zeitplan kann jedoch nicht eingehalten werden. Zum einen mussten Versorgungsleitungen umgelegt werden. Und die in der Braunschweiger Straße eingesetzte Kolonne der Baufirma Hagemann und Knust war in einen Verkehrsunfall verwickelt und ist mehrere Werkzeuge ausgefallen - Ersatz konnte von der Baufirma nicht gestellt werden. Die bauausführende Firma arbeitet zurzeit auch sonnabends, um den Rückstand aufzuholen. Anlieger, Feuerwehr und Rettungsdienste werden über die Verlängerung durch die Stadt Laatzen informiert. Die Buslinie 346 wird voraussichtlich ab dem 6. August wieder in Betrieb gehen. Die Üstra informiert darüber mit Aushängen an den Haltestellen.

