



<https://blz.li/4a12>

NEUBAU GEHT ZÜGIG VORAN, RASENPLATZ BEREITET SORGEN

Veröffentlicht am 23.07.2018 um 09:44 von Redaktion LeineBlitz

Der Neubau der Gymnastikhalle des SC Hemmingen-Westerfeld geht voran, dagegen bereitet der Rasenplatz an der hohen Bunte dem Vereinsvorstand sorgen.. Nachdem Ende November 2017 der Bau einer kleinen Gymnastikhalle nebst Materialräumen, barrierefreien Sanitäreinrichtungen und Umkleiden begonnen hat, ist die Außenhülle (Fundament, Wände, Dach, Fenster etc.) fertiggestellt. Die Einweihung des neuen Gebäudes soll nach Abschluss aller Arbeiten mit einem Fest begangen werden, zu dem dann die Vereinsmitglieder und allen voran die Unterstützer und Spender für dieses Bauprojekt eingeladen werden. Nach dem Verputzen der Wände im Inneren hat inzwischen der Innenausbau mit den Arbeiten Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallation begonnen. Ebenfalls begonnen haben die Pflaster- und Geländearbeiten rund um das neue Gebäude. Die



Auf dem Sportplatz an der Hohen Bunte ist aktuell kein Fußballspiel möglich, die Drainage muss in Teilen erneuert werden.

Arbeiten sorgen für die künftig notwendigen Zuwegungen, das Erstellen einer Sonnenterasse (Südseite) und beinhalten die Beseitigung der Flurschäden (insbesondere im Bereich der Laufbahn). Ob das Bauprojekt wie vorgesehen, tatsächlich im Oktober 2018 zum Abschluss gebracht werden kann, ist nach wie vor von den aktuell zur Verfügung stehenden Finanzmitteln, der Verlässlichkeit der beauftragten Handwerksbetriebe und den Zeitressourcen der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder abhängig. In Punkto Finanzierungsrahmen setzt der Vorstand weiterhin alles daran, das Investitionsvolumen von 500 000 Euro nicht zu überschreiten. Eine zusätzliche Belastung der Vereinsfinanzen zeigt der aktuelle Blick auf das Sportgelände. Unvorhersehbar musste ein weiteres Projekt im Bereich des Rasen-Fußballplatzes angeschoben werden. Durch Veränderungen im Grundwasserspiegel und einer nicht mehr reparablen Verstopfung von Teilen der Drainage wird derzeit diese im Süd/Ost-Bereich der Spielfläche aufwendig erneuert. Diese Problematik hatte dafür gesorgt, dass die betroffene Rasenfläche seit Oktober 2017 aufgrund permanent starker Bodenfeuchtigkeit nicht mehr nutzbar war. Demzufolge war ein Aufschub dieser Arbeiten nach erfolgter Diagnosestellung im Hinblick auf die anstehende neue Fußballsaison nicht mehr möglich. "Die das Sportgelände nutzenden Sportler werden weiterhin gebeten, Verständnis aufzubringen, da es während der Bauphase zu Einschränkungen bei der Nutzung der Laufbahn sowie den Umkleiden und Sanitäreinrichtungen kommen kann", betont Gerd Gerlach, der 1. Vorsitzende des Vereins. Auch die Nutzung A- Fußballplatzes ist eingeschränkt, da der neue Rasen im Bereich der verlegten neuen Drainagestränge noch etwas Zeit zum Anwachsen benötigt. "Sehr erfreulich ist, dass den Verein mittlerweile Spenden von rund 10 000 Euro zur Verwirklichung des Bauprojektes erreicht haben", sagt Gerlach. Trotz dieser guten bisherigen Spendenbereitschaft, benötigt der Verein weitere Spendengelder, um weitere Preissteigerungen und unvorhersehbare Ausgaben kompensieren zu können. Der Vorstand des Sportclubs freut sich für seine Mitglieder auf die neuen Räumlichkeiten und ein voll funktionsfähiges Sportgelände und wirbt insbesondere bei denen, die sich momentan bei der Ausübung ihres Sports sehr einschränken müssen, für ein wenig Geduld.